Anhang:

Tabelle 1: Vorläufiger Zeitplan der Kartierungsarbeiten (Änderungen vorbehalten)

Kartierungsarbeiten	**2022**												**2023**											
	Q1			**Q2**			**Q3**			**Q4**			**Q1**			**Q2**			**Q3**			**Q4**		
Faunistische Übersichtsbegehung										■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Biotoptypen/ Forstliche Kartierung										■	■		■	■	■	■	■	■	■					
Horste										■	■		■	■	■	■	■	■	■					
Höhlenbäume										■	■		■	■	■									
Xylobionte Käfer										■	■		■	■	■	■	■	■						
Revierkartierung Brutvögel													■	■	■	■	■	■	■					
Zug-/Gast-/Rastvögel													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sondererfassung Schwarzstorch													■	■	■	■	■	■	■					
Fledermäuse															■	■	■	■	■	■	■	■		
Feldhamster																■	■			■	■			
Haselmaus															■	■	■	■	■	■	■	■		
Amphibien														■	■	■	■	■	■	■	■			
Reptilien																■	■	■	■	■	■			